Moment i tidplan för VA-utbyggnad

1

Förprojektering
Här ingår att ta strategiska beslut för projektet, välja tekniska lösningar, ta fram översiktliga ritningar samt att ta fram underlag till tillståndsansökningar mm

2

Tillståndsansökningar

Dessa kan ta allt från 2 månader till 2 år, vilket påverkar tidplanen.

Vi har alltid dialog med Lantmäteriet, Länsstyrelsen och markägare för att handläggningen ska ske så snabbt som möjligt.

Detaljprojektering
Här ingår att ta fram detaljritningar, beräkna mängder och arbeta fram ett förfrågningsunderlag som används till upphandling av entreprenör

3

Upphandling av entreprenad

Upphandling kan ske först efter att alla tillståndsansökningar blivit godkända, samt att vi fått ledningsrätt gentemot markägare. Om markägare överklagar kan ledningsrätten fördröjas.

Annonsering av upphandling pågår i ca 30 dagar. Därefter tas beslut om tilldelning av uppdraget. Om upphandlingen överklagas kan tilldelningen fördröjas.

4

Utbyggnad av VA-ledningar

Byggandet av överföringsledning genomförs under cirka 1 års tid.

5

Kunder kan kopplas till det nya dricksvattennätet.